

华三培训

2025-06-09 09:37 - 李威橙

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-09
指派给:	芦亚南	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-10 08:50 - 李威橙

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-10 08:50 - 李威橙

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-06-10 08:54 - 李威橙

- 文件 Deepseek需求(一阶段).docx 已添加

- 指派给 从 李威橙 变更为 芦亚南

- % 完成 从 100 变更为 0

已完成培训 会有华三销售反馈需求 可以由亚楠先跟进下

文件

Deepseek需求(一阶段).docx	18.1 KB	2025-06-10	李威橙
----------------------	---------	------------	-----