

杉岩存储利用率优化

2025-06-09 14:23 - 冯超

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-13
指派给:	谭越	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述 对象存储和文件存储增加使用量数据同步 1、确认查询接口是否存在使用量 2、不存在的需要咨询杉岩是否支持
--

历史记录

- #1 - 2025-06-10 18:20 - 谭越
- 状态从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2025-06-10 18:20 - 谭越
- % 完成 从 0 变更为 10
- #3 - 2025-06-12 13:57 - 谭越
- % 完成 从 10 变更为 30
- #4 - 2025-06-13 14:19 - 谭越
- % 完成 从 30 变更为 70
- #5 - 2025-06-13 17:59 - 谭越
- % 完成 从 70 变更为 100
- #6 - 2025-06-13 17:59 - 谭越
- 状态从 开发中 变更为 已完成