

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #12076

需求 # 10774 (开发中): 报表开发

需求 # 11575 (待测试): 在线客服渠道，会话ID取trace id相同的最新的那条会话

在线原始全量数据删除 重新拉取

2025-06-09 15:00 - 刘鸿兵

状态:	开发中	开始日期:	2025-06-09
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-12
指派给:	刘鸿兵	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
在线原始全量数据删除 重新拉取			

历史记录

- #1 - 2025-06-11 10:17 - 刘鸿兵
- 状态从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2025-06-11 10:17 - 刘鸿兵
- % 完成从 0 变更为 40