

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 测试 #12078

0609版本验证

2025-06-09 16:10 - 王集福

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-09
指派给:	王集福	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-09 16:23 - 王集福

- 预期时间从 4.00 小时 变更为 8.00 小时

#2 - 2025-06-09 17:45 - 王集福

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-06-19 17:19 - 王集福

- 状态从 待处理 变更为 已完成