

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 事务 #12095

大屏数据整理及下发虚拟机演示

2025-06-09 18:50 - 李云

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-06-09 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-06-09 |
| 指派给:  | 李云  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 5.50 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 5.50 小时    |
| 等级:   | 简单  | 变更任务:   |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-06-09 18:51 - 李云

- 预期时间 从 5.00 小时 变更为 5.50 小时