

## 2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 后端 #12100

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

需求 # 12066 (待处理): 920医院实施工作总任务

### 920数据采集对接工作

2025-06-09 19:00 - 杨响林

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-16
指派给:	杨响林	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	56.00 小时
目标版本:		耗时:	44.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-06-10 20:14 - 杨响林

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-06-11 19:14 - 杨响林

- % 完成从 0 变更为 60

#3 - 2025-06-13 22:53 - 杨响林

- % 完成从 60 变更为 90

#4 - 2025-06-16 23:04 - 杨响林

- % 完成从 90 变更为 100

#5 - 2025-06-16 23:05 - 杨响林

- 状态从 开发中 变更为 已完成