

项目现场问题沟通

2025-06-09 20:16 - 唐泽稳

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	唐泽稳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	50.00 小时
目标版本:		耗时:	42.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-06-15 00:20 - 唐泽稳
- 计划完成日期 从 2025-06-13 变更为 2025-06-20
- #2 - 2025-06-19 23:57 - 唐泽稳
- 预期时间 从 40.00 小时 变更为 50.00 小时