

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #12103

生产发版

2025-06-09 20:24 - 钟磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-09
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-11 17:48 - 钟磊

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-11 18:02 - 钟磊

- 状态 从 待处理 变更为 已解决

#3 - 2025-06-11 18:03 - 钟磊

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭