

2025交付公共项目 - 事务 #12107

和李云一起给华三汇报西藏政务云进度，并和交付沟通上架服务目录和计费策略出现的问题

2025-06-09 22:59 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-09
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-09 22:59 - 金锁

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-06-09 22:59 - 金锁

- % 完成从 0 变更为 100