

长安汽车大屏设计

2025-06-10 17:21 - 李云

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-10
指派给:	李云	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
设计任务 # 12118: 长安汽车大屏初稿设计			待处理

历史记录

#1 - 2025-06-10 17:22 - 李云

- 指派给 从 柳佳 变更为 李云