

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 设计任务 #12118

需求 #12117 (待处理): 长安汽车大屏设计

长安汽车大屏初稿设计

2025-06-10 17:22 - 李云

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-10
指派给:	柳佳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			