

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 后端 #12134

整机快照接口创建，删除接口开发，待部署测试

2025-06-10 18:46 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-10
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-10 18:47 - 杜张鹏

- 预期时间从 8.00 小时 变更为 4.00 小时