

2025交付公共项目 - 事务 #12142

整理极地周报，且极地中心明天审计专家审计资源，今天和极地中心客户一起核对资源，确保资源登录这些信息无误

2025-06-10 20:31 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-10
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-10 20:32 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-06-10 20:32 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100