

2025年中海油云资源评估智能体售后项目 - 需求 #12145

项目启动

2025-06-10 21:48 - 李建军

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-13
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
与客户、华三开启项目会，沟通项目实施方案、计划等			

历史记录

#1 - 2025-06-12 19:36 - 王洪雨

- % 完成 从 30 变更为 100

#2 - 2025-06-12 19:36 - 王洪雨

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#3 - 2025-06-13 14:49 - 李建军

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

文件

《中海油人工智能项目会议纪要及后续安排》.docx	14.6 KB	2025-06-10	李建军
---------------------------	---------	------------	-----