

2025年新疆云上丝路绿色算力调度交易平台售前项目POC - 需求 #12162

和客户对接需求，安排大屏开发人员

2025-06-11 18:42 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-11
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-11 18:45 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-11 18:46 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭