

2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目 - 需求 #12163

协调客户汇报，出计划工作表

2025-06-11 18:44 - 王洪雨

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-06-11 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-06-11 |
| 指派给:  | 王洪雨 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 1.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 1.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-06-11 18:46 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-11 18:46 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭