

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 需求 #12175

需求 #11897 (进行中): 日产项目日常支持

风险预警的禁用标签不呈现

2025-06-12 10:39 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	刘鸿兵	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
风险预警的禁用标签不呈现，需要发版修复			