

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #12183

长安汽车建设方案编写

2025-06-12 15:35 - 陈怡苑

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	陈怡苑	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			