

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #12193

cpm4.0.4T集群arm部署

2025-06-12 18:21 - 钟磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-13
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-12 18:21 - 钟磊

- % 完成 从 0 变更为 70

#2 - 2025-06-13 17:22 - 钟磊

- % 完成 从 70 变更为 100

#3 - 2025-06-13 17:23 - 钟磊

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#4 - 2025-06-13 17:23 - 钟磊

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭