

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 需求 #12206

风险预警机制改造需求

2025-06-12 20:13 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王家利	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
根据客户整理的方案，转化成需求，再由开发评估工作量			