

2025交付公共项目 - 事务 #12208

针对之前已上架西藏政务云服务目录记录的问题，产研那边已重新更新，验证之前的问题是否已解决，同时修改西藏政务云管理办法，下周一之前要给到华三侧

2025-06-12 21:38 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-13
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-12 21:40 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2025-06-13 12:08 - 金锁

- % 完成 从 30 变更为 100

#3 - 2025-06-13 12:08 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成