

给用户整理算力运营平台&多云管理平台案例表格，包含案例名称、主要实现的能力以及算力规模

2025-06-12 21:44 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-11
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-12 21:45 - 金锁

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-06-12 21:45 - 金锁

- % 完成从 0 变更为 100