

合作方案沟通、刷新

2025-06-13 08:25 - 李建军

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-13
指派给:	李建军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
与天顿合作方案刷新，从产品合作到市场拓展等			

历史记录

#1 - 2025-06-18 18:10 - 李建军

- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100

智能体一体机合作方案优先级降低，云图产品合作方案优先级提升。

#2 - 2025-06-19 17:05 - 李建军

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭