

2025年长安汽车VOC售前项目 - 事务 #12237

长安沟通会议

2025-06-13 16:51 - 王家利

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王家利	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	19.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			