

事务 # 11816 (进行中): 预验收文档编辑修改工作

编写ICT项目需求文件

2025-06-16 18:03 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	30.00 小时
目标版本:		耗时:	5.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
按照706要求，提供本系统的相关材料			

历史记录

- #1 - 2025-06-16 18:03 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #2 - 2025-06-16 18:04 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 10
- #3 - 2025-06-17 20:46 - 邢毅彬
- % 完成 从 10 变更为 50
- #4 - 2025-06-20 14:54 - 邢毅彬
- % 完成 从 50 变更为 100
- #5 - 2025-06-20 14:54 - 邢毅彬
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #6 - 2025-06-20 14:54 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭