

2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目 - 事务 #12280

基于已有项目计划协调人员评估实际计划给出标准成本预算表

2025-06-16 18:52 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-16
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-16 18:53 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-16 18:53 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭