

客户问题沟通及内部协调安排

2025-06-16 18:58 - 毛宇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	毛宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-16 18:59 - 毛宇

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-06-16 18:59 - 毛宇

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2025-06-16 18:59 - 毛宇

- 状态从 已完成 变更为 已关闭