

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端 #12287

排查蓝图代码问题，排查 郑州傲飞不好使的原因

2025-06-16 19:01 - 张屹峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-16
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-16 19:01 - 张屹峰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭