

健康云门户MCMS开发

2025-06-16 20:55 - 张伟

状态:	开发中	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	张伟	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	100.00 小时
目标版本:		耗时:	37.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-18 21:25 - 张伟

- % 完成 从 10 变更为 20

#2 - 2025-06-19 19:13 - 张伟

- % 完成 从 20 变更为 30