

2025年百度文心大模型试用的售前项目 - 需求 #12304

2025年百度文心大模型试用的售前项目

2025-06-17 16:48 - 李威橙

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-17
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	李建军	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	96.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
需求背景
1、文心计划在630正式开源，作为核心伙伴，邀请一体机上面提前测试，
2、做云端文心+本地文心的连调测试，模型参数初步定在30b
3、630一体机产品方案宣发，宣发口径和宣发渠道我们后面在详细对一下
4、基于全套文心+您们新品，我们一起推进和多硬件生态的合作
todo
1、准备机器资源
2、协调研发进行下载、安装、部署、测试

历史记录

#1 - 2025-06-18 12:35 - 李威橙

- 指派给 从 李威橙 变更为 李建军
- 预期时间 被设置为 96.00 小时

需求背景

- 1、文心计划在630正式开源，作为核心伙伴，邀请一体机上面提前测试，
- 2、做云端文心+本地文心的连调测试，模型参数初步定在30b
- 3、630一体机产品方案宣发，宣发口径和宣发渠道我们后面在详细对一下
- 4、基于全套文心+您们新品，我们一起推进和多硬件生态的合作

todo

- 1、准备机器资源
- 2、协调研发进行下载、安装、部署、测试

#2 - 2025-06-18 14:19 - 李建军

- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 10

准备对接方案

文心物料下载说明_推理-0.docx	1.4 MB	2025-06-17	李威橙
--------------------	--------	------------	-----