

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #12306

需求 # 10774 (开发中): 报表开发

需求 # 11602 (待处理): 数据脱敏

新增手机号，vin字段

2025-06-17 17:34 - 雷文武

状态:	开发中	开始日期:	2025-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	雷文武	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-17 17:34 - 雷文武

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-06-17 17:34 - 雷文武

- % 完成 从 0 变更为 30