

2025交付公共项目 - 事务 #12312

协调前端资源满足深圳地铁工控云和智象云开发

2025-06-17 18:14 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-17
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-17 18:17 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-17 18:18 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭