

## 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #12313

### 云资源 华为manageone开发

2025-06-17 18:15 - 张定星

状态:	开发中	开始日期:	2025-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			

描述

子任务:	
前端 # 12352: 云主机详情——整机快照页面开发, 接口对接	已完成
前端 # 12373: 云主机详情——整机快照页面; 删除整机快照, 申请整机快照, 回滚整机快照 页面绘制; 接口对接1	开发中
前端 # 12374: 云主机详情——整机快照页面; 删除整机快照, 申请整机快照, 回滚整机快照 页面绘制; 接口对接2	开发中

### 历史记录

#1 - 2025-06-19 14:55 - 张定星

- 状态从 待处理 变更为 开发中