

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 后端 #12327

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

后端 # 12099 (待处理): 928医院部署实施总任务

928现场数据采集工作

2025-06-17 19:15 - 杨响林

状态:	开发中	开始日期:	2025-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-23
指派给:	杨响林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	56.00 小时
目标版本:		耗时:	29.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			