

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #12334

提供云门户设计素材

2025-06-17 22:59 - 金锁

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	金锁	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-17 23:01 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-06-19 21:36 - 金锁

- % 完成 从 20 变更为 60