

### 大众工牌数据接入

2025-06-18 09:34 - 张兵

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	张兵	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	37.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端 # 12276: voc接入智能工牌数据			待处理
后端 # 12336: voc应用适配			待处理
前端 # 12337: voc应用适配			待处理