

2025年河北GA多云管理平台售前项目 - 事务 #12340

项目现场调研现有运营平台（万方）的业务和需求范围

2025-06-18 14:06 - 毛宇

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:		% 完成:	60%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-18 14:06 - 毛宇

- % 完成 从 0 变更为 60

#2 - 2025-06-18 14:06 - 毛宇

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-06-18 14:07 - 毛宇

- 计划完成日期 被设置为 2025-06-30

- 预期时间 被设置为 40.00 小时