

2025年宁城县12345政务服务便民热线服务售后项目 - 需求 #12341

远程配合现场进行CMP产品实施，纳管资源，跟新产品包，技术支持等

2025-06-18 14:11 - 陈启明

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	陈启明	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	200.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			