

2025年阿尔卡特汽车大模型售前项目 - 需求 #12344

阿尔特大模型预算评估规划

2025-06-18 17:20 - 李威橙

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-18
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-19
指派给:	王欣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	VOC
变更任务:			
描述			
背景：客户需要申请大模型落地预算 预计1亿			
todo：需要根据客户给的评估表给出反馈			

历史记录

#1 - 2025-06-20 13:42 - 王欣

- 文件 费用组成2025.6.8.xlsx 已添加

- 版本 被设置为 VOC

根据用户需求编制预算表

文件

费用组成.xlsx.xlsx	15.5 KB	2025-06-18	李威橙
昆仑芯P800 产品介绍_External.pdf	2.02 MB	2025-06-18	李威橙
百度DeepSeek一体机报价.xlsx	25.9 KB	2025-06-18	李威橙
费用组成2025.6.8.xlsx	26.5 KB	2025-06-20	王欣