

2025年北京首钢信息智能体项目 - 事务 #12365

参加项目沟通会

2025-06-18 20:42 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-18
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-18 20:42 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 90

#2 - 2025-06-18 20:42 - 邢毅彬

- % 完成 从 90 变更为 100

#3 - 2025-06-18 20:42 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#4 - 2025-06-18 20:42 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭