

《浙能财务智能问数项目开发及实施服务》投标材料修改

2025-06-18 20:57 - 金锁

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	金锁	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-19 21:37 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 70