

富通产品会议

2025-06-20 10:23 - 张凌

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
富通产品和产线会议，介绍云智产线情况			