

2025长春联通多云管理平台售前项目 - 商机 #12402

根据调整的功能需求重新评估工作量

2025-06-20 12:10 - 张凌

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述			
根据调整的功能需求重新评估工作量			