

2025云智产线公共项目 - 需求 #12403

运营商业务线支持

2025-06-20 12:12 - 张凌

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
介绍富通所有产品情况，讨论与联通数科的交流内容，做好下周交流准备			

历史记录

#1 - 2025-06-20 12:12 - 张凌

- % 完成 从 0 变更为 100