

2024北邮扩容二期售前项目 - 事务 #12427

北邮漏洞处理,k8s升级方案调研

2025-06-20 18:35 - 刘鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	刘鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
北邮漏洞处理,k8s升级方案调研			

历史记录

#1 - 2025-06-20 18:37 - 刘鹏

- 状态从 待处理 变更为 已关闭