

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 前端 #12436

需求 # 10774 (开发中): 报表开发

需求 # 11602 (待处理): 数据脱敏

bi字段脱敏选项添加

2025-06-23 10:04 - 朱文烽

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	朱文烽	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-23 10:04 - 朱文烽

- 跟踪从 需求 变更为 前端
- 指派给 被设置为 朱文烽