

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 测试 #12443

voc数据脱敏测试

2025-06-23 16:10 - 王集福

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-27
指派给:	王集福	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-27 16:03 - 王集福

- % 完成 从 20 变更为 90

#2 - 2025-07-16 16:34 - 王集福

- 状态 从 测试中 变更为 已完成