

2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目 - 前端 #12452

需求 # 12412 (待处理): 2025年重庆轨道交通15号线多云管理前端需求

第二章大屏相关组件封装

2025-06-23 17:38 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-05
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-23 17:38 - 盛治晶

- 计划完成日期 被设置为 2025-07-05
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 5.00 小时