

2025年长安汽车VOC售前项目 - 需求 #12462

需求 #11950 (待处理): 长安客户现场支持

长安现场支持

2025-06-23 18:42 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-27
指派给:	古宏学	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			