

rag 需求分解，框架底层开发

2025-06-23 18:44 - 张屹峰

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-06-23 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-06-23 |
| 指派给:  | 张屹峰 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 8.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 8.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-06-23 18:45 - 张屹峰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭